



Instituição:	LIGA ÁLVARO BAHIA CONTRA A MORTALIDADE INFANTIL
Número do Convênio ou Aditivo:	2016096
Título do Projeto:	Readequação do Ambulatorio de Oncopediatria do Hospital Martagão Gesteira
Valor do Convênio:	R\$ 344.197,43

2.1 - ANEXO - Especificação das despesas

Cheque nº ou Saque	Valor	Data da Compensação	1 HPE SWITCH	2 SMS NOBREAK	3 UBIQUITI	4 DVR STANDALONE HDCVI	5 CÂMERA IP	6 RACK	7 DISPOSITIVO DE PROJEÇÃO DE IMAGEM VASCULAR DIRETA	8 SALA DE PROCEDIMENTOS	9 BANHEIRO ONCOPEDIATRIA	10 SALA DE UTILIDADES	11 DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA	12 ADMINISTRATIVO/ARMAZENAMENTO	13 SALA DE QUÍMIO RÁPIDA - Marcenaria para Sala de Químio Rápida: ARMÁRIO SUPERIOR EM MDF DE	14 SALA DE COLETA DE SANGUE - Marcenaria Coleta: ARMÁRIO SUPERIOR COM CHAVE EM MDF -18MM, 2F,	15 SALA DE ISOLAMENTO	16 BRINQUEDO TECA	17 CONSULTÓRIO 03 - Marcenaria do Consultoria 03: PRATELEIRA COM QUEDA DE 45° PARA	18 FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERÁPICOS - PAINEL DE DIVISÓRIAS
TED	111.674,88	28/05/2018																		
Tarifa	9,50	28/05/2018																		
IRRF	1.311,47	31/05/2018																		
Pgto	4.859,48	05/06/2018																		
TED	53.385,00	26/06/2018							53.385,00											
Tarifa	9,50	26/06/2018																		
IRRF	133,90	30/06/2018																		
TED	116.534,37	11/09/2018																		26.520,00
Tarifa	9,50	11/09/2018																		
DOC	3.961,53	03/10/2018																		
ISS	125,47	03/10/2018																		
Tarifa DOC	9,50	03/10/2018																		
Boleto	7.652,90	08/10/2018		1.350,00	1.675,00	2.247,90	2.380,00													
Boleto	11.423,10	08/10/2018						1.100,00												
Tarifa	19,00	10/10/2018																		
TEV	12.500,00	25/10/2018										3.237,40	645,40	4.019,00	892,40	1.399,40	0,00	0,00	2.306,40	
DOC	4.600,00	26/10/2018	4.600,00																	
Tarifa DOC	9,50	26/10/2018																		
ISS	137,32	14/12/2018																		
TED	3.949,68	14/12/2018																		
Tarifa TED	9,50	14/12/2018																		
<b>TOTAL</b>	<b>332.325,10</b>		<b>4.600,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.675,00</b>	<b>2.247,90</b>	<b>2.380,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>53.385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.237,40</b>	<b>645,40</b>	<b>4.019,00</b>	<b>892,40</b>	<b>1.399,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.306,40</b>	<b>26.520,00</b>
	<b>333.218,88</b>	<b>893,78</b>																		
<b>a) Valor especificado conforme cronograma físico financeiro</b>			2.097,70	2.111,00	820,00	2.200,00	3.650,00	6.850,00	54.000,00	3.655,40	764,40	3.237,40	645,40	5.835,80	892,40	1.399,40	585,00	5.678,40	2.306,40	26.520,00
<b>b) Gastos com o projeto (conforme espec. no extrato bancário)</b>			4.600,00	1.350,00	1.675,00	2.247,90	2.380,00	1.100,00	53.385,00	0,00	0,00	3.237,40	645,40	4.019,00	892,40	1.399,40	0,00	0,00	2.306,40	26.520,00
<b>Saldo - diferença entre o item "a" e "b"</b>			-2.502,30	761,00	-855,00	-47,90	1.270,00	5.750,00	615,00	3.655,40	764,40	0,00	0,00	1.816,80	0,00	0,00	585,00	5.678,40	0,00	0,00
<b>Percentual % de Execução do Projeto</b>			<b>219%</b>	<b>64%</b>	<b>204%</b>	<b>102%</b>	<b>65%</b>	<b>16%</b>	<b>99%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>69%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

No caso do item "b" maior que o item "a", justifique abaixo o motivo da diferença e informe que providências serão tomadas para não comprometer a execução e encerramento do projeto -Justifica-se que dentro do cronograma físico financeiro do convênio, buscamos a economicidade para sua execução, com o c Foi aprovado o orçamento da empresa INSTALTEC por apresentar economicidade no valor dos equipamentos em R\$ 5.103,80 e R\$ 6.226,00 no valor dos serviços, totalizando R\$ 11.329,80 em economicidade, deste valor fora transferido para aquisição de matérias indispensáveis para as instalações R\$ 11.051,10

Abrir despesas fora do CFF

19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Impostos da NF (ISS)	Outros ( Fitas, tampa, bandeja, cabo, regua e etc)			IRRF	Tarifas Bancárias	Total
FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERÁPICOS - PAINEL DE FORRO	FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERÁPICOS - PORTA DE ABRIR	FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERÁPICOS - PERFILADOS EM ALUMÍNIO	FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERÁPICOS - CANTO ARREDONDADO	FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERÁPICOS - LUMINÁRIA	FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERÁPICOS - PASS - THROUGH	FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERÁPICOS - PONTOS DE INTER TRAVAMENTO	FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERÁPICOS (OBRA FARMÁCIA)	SERVIÇO DE REDE PARA CRIAÇÃO DE 50 PONTOS EM CAT6, LANÇAMENTO DE CABOS - Lançamento de cabeamento;	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS IP	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, ARRUMAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO DO RACK	FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERÁPICOS - INSTALAÇÕES DE AMBIENTE CLIMATIZADO							
							31.636,31				84.898,05							116.534,36
																	9,50	9,50
												4.859,48				1.311,47		1.311,47
																		4.859,48
																		53.385,00
																		9,50
																133,90		133,90
6.160,32	11.340,00	21.212,10	6.804,00	5.328,00	12.744,00	13.824,00					12.601,95							9,50
																		116.543,87
									3.961,53									0,00
												125,47						3.961,53
																		125,47
																		0,00
																		7.652,90
													10.323,10					11.423,10
																		0,00
																		12.500,00
																		4.600,00
																		0,00
												137,32						137,32
									3.949,68									3.949,68
																		9,50
6.160,32	11.340,00	21.212,10	6.804,00	5.328,00	12.744,00	13.824,00	31.636,31	7.911,21	0,00	0,00	97.500,00	5.122,27	10.323,10	0,00	0,00	1.445,37	28,50	292.787,08

6.160,32	11.340,00	21.212,10	6.804,00	5.328,00	12.744,00	13.824,00	31.636,31	12.750,00	1.000,00	650,00	97.500,00	0,00				0,00	0,00	344.197,43
6.160,32	11.340,00	21.212,10	6.804,00	5.328,00	12.744,00	13.824,00	31.636,31	7.911,21	0,00	0,00	97.500,00	5.122,27	10.323,10	0,00	0,00	1.445,37	28,50	292.787,08
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.838,79	1.000,00	650,00	0,00	-5.122,27	-10.323,10	0,00	0,00	-1.445,37	-28,50	51.410,35

100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	62%	0%	0%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	85%
------	------	------	------	------	------	------	------	-----	----	----	------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----

Compromisso em atender os objetivos deste projeto, com a busca de no mínimo 3 orçamentos para a aquisição dos equipamentos de TI e suas instalações. Não alterando honerando o orçamento.